

Uchwała Nr XIX/163/19
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506,1309,1696 i 1815) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz.869) - Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§1.

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
mgr inż. Robert Kruk



Uzasadnienie

Niezrealizowanie kwot wydatków planowanych do poniesienia w roku 2019 r. dla zadań wyszczególnionych w niniejszym wniosku spowodowane jest następującymi okolicznościami:

1. **„Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb”.**

Przedmiotowe zadanie zostało zaplanowane do realizacji w kwietniu 2019 roku i jako zadanie wieloletnie miało być pierwotnie realizowane w okresie od września 2019 roku do listopada 2020 roku. Rozpoczęcie robót w ramach tegoż zadania było jednak uwarunkowane przyznaniem dofinansowania na ten cel ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Z uwagi na przedłużającą się procedurę ostatecznego zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie dla w/w zadania, które nastąpiło w dniu 30.08.2019 r. nie było możliwości wcześniejszego wyłonienia wykonawcy robót i wydatkowania środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Jędrzejów na rok 2019. Nadmieniam, że pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.IV.7822.74.2019 z dnia 02.09.2019 r. informujące o dofinansowaniu powyższego zadania ujętego na zatwierdzonej w dniu 30.08.2019 r. przez Prezesa Rady Ministrów *Liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych* wpłynęło dopiero 03.09.2019 r.

Z tego też względu rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło we wrześniu 2019 r.. Podpisanie umów na realizację robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami odbyło się 24.10.2019 r.

W związku z powyższym środki w wysokości 2.386.002,10 zł zostaną wydatkowane do 30.06.2020 r.

2. **„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w rejonie ul. Marii Konopnickiej w Jędrzejowie”.**

Z uwagi na apel mieszkańców ul. Marii Konopnickiej o konieczności wykonania przebudowy sieci wodociągowej ze względu na powtarzające się awarie w jej działaniu w październiku 2019 roku zdecydowano o wyasygnowaniu środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy na opracowanie projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania wymaganych zezwoleń na wykonanie w/w robót budowlanych. Z tego względu w dniu 31.10.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę powyższej sieci wodociągowej. Termin opracowania dokumentacji zgodnie z umową wyznaczono na 20.05.2020 roku.

W związku z powyższym środki w wysokości 8610,00 zł będzie można wydatkować do 30.06.2020 r.

1. **Modernizacja instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji cyrkulacyjnej i instalacji kanalizacyjnej na poziomie piwnic i kanałów w Przedszkolu nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie, Gmina Jędrzejów.**

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zabezpieczenia środków na wykonanie modernizacji instalacji, która jest bardzo stara, skorodowana, często ulega poważnym awariom i grozi zalaniem piwnic w razie pęknięcia zużytych rur. W wyniku

przeprowadzonego postępowania w formie rozeznania rynku w dniu 6 grudnia dyrektor Przedszkola nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie podpisał umowę na przeprowadzenie modernizacji instalacji hydraulicznej (woda i kanalizacja). Wykonawca zwrócił się do dyrektora pismem z dnia 11 grudnia 2019 r. z prośbą o przedłużenie terminu wykonania pracy w związku z opóźnieniami w dostarczeniu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia robót.

W dniu 12 grudnia 2019 r. Dyrektor podpisał aneks do umowy przedłużający termin wykonania modernizacji do 30 czerwca 2020 r. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie ponoszona w terminie do 30 czerwca 2020 r.

2. Zakup i montaż placu zabaw w Przedszkolu nr 3 w Jędrzejowie, Gmina Jędrzejów

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zabezpieczenia środków na zakupienie odpowiednich certyfikowanych urządzeń i zamontowanie ich na placu zabaw w Przedszkolu nr 3 w Jędrzejowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie rozeznania rynku w dniu 15 listopada 2019 r. podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Wpływ na ostateczną datę zakończenia inwestycji ma przede wszystkim jej specyfika: plac zabaw montowany jest na zewnątrz, zatem właściwa temperatura, wilgotność gleby ma znaczący wpływ na jego późniejsze użytkowanie. Wykonawca nie zaleca montowania urządzeń w sytuacji, gdy ziemia jest zmarznięta, bowiem zamontowane urządzenia mogą nieprawidłowo funkcjonować. Dlatego konieczne było ustalenie terminu zakończenia inwestycji w miesiącu letnim. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy ponoszona będzie do 30 czerwca 2020 r.

Mając na uwadze wyżej opisane uwarunkowania przyjęcie wnioskowanych wydatków jako niewygasających z końcem 2019 r. jest uzasadnione, ponieważ pozwoli na ich zrealizowanie zgodnie z założonym planem na rok 2019 oraz na uregulowanie powziętych na ten cel zobowiązań umownych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
Nr XIX/163/19
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota [zł]	Ostateczny termin wykonania
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2.386.002,10	
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr328047T- ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697 mb	2.386.002,10	30.06.2020
801			Oświata i wychowanie	62.300,00	
	80104		Przedszkola		
		6050	Modernizacja instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji cyrkulacyjnej i instalacji kanalizacyjnej na poziomie piwnic i kanałów w Przedszkolu nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie , Gmina Jędrzejów	42.300,00	30.06.2020r.
		6050	Zakup i montaż placu zabaw w Przedszkolu nr 3 w Jędrzejowie, Gmina Jędrzejów	20.000,00	30.06.2020r
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	8.610,00	
	90095		Pozostała działalność		
		4300	„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w rejonie ul. Marii Konopnickiej”	8.610,00	30.06.2020r.
			RAZEM	2.456.912,10	